

**N° 6 - 108 / 2005 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TRAVERSÉE D'ARTHÈS
(RD70)– AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX – LOT N°2**

Pilote : Voirie

Autres services concernés : Direction Générale des Services, Finances

Monsieur Robert RAYNAL, rapporteur,

PUBLIE LE

11 OCT. 2005

Par délibération en date du 20 Avril 2004, reçue en préfecture le 23 Avril 2004, les membres du Conseil Communautaire ont approuvé le lancement d'un appel d'offres pour les travaux d'aménagement de la traversée d'Arthès (RD70). Celui-ci comportait 6 lots, dont le lot n°2 intitulé : « Voirie Réseaux Divers ».

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 Juin 2004 reçue en préfecture le 6 Juillet 2004, le marché correspondant au lot N° 2 a été attribué à l'entreprise SCR GIULIANI représentée par Monsieur Pierre Michel, domicilié Chemin de Saint Antoine 81160 SAINT-JUÉRY, agissant au nom et pour le compte de l'entreprise, pour un montant de 385 876 euros HT, soit 461 507,70 euros TTC.

Toutefois, en cours de chantier, il s'est avéré nécessaire de prendre en compte les modifications quantitatives suivantes :

PLUS-VALUE

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
GNT 0/20 sous voirie	m ³	128.78	35.00	4 507.30
Grille et piquage sous trottoir	U	1.00	370.00	370.00
Mise à niveau de boîte de branchement	U	144.00	160.00	23 040.00
TOTAUX				27 917.30

MOINS-VALUE

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Réalisation du parking de la violette	m ³	103.53	40.00	4 141.20
Grilles carrées	U	5.00	750.00	3 750.00
Enrobé couleur	U	250.00	13.00	3 250.00
TOTAUX				11 141.20

Soit une plus-value à l'Acte d'Engagement initial de 16 776.10 € HT soit 20 064.22€ TTC.

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

L'exposé du rapporteur et APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L'UNANIMITÉ,

↳ **DÉCIDE** de passer l'avenant n°1 ci-annexé modifiant le lot 2 pour les montants ci-dessous :


N° de lot	Intitulé du lot	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
2	Voirie réseaux Divers	385 876.00	+ 16 776,10	402 652,10	+ 4,16 %

↳ D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

↳ De prélever les dépenses correspondantes sur le budget général de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Pour extrait conforme,
Fait le 27 Septembre 2005

Le Président,
Philippe BONNECARRÈRE



Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
Parc François Mitterrand
81160 SAINT-JUERY

Réaménagement de L'Avenue de Lescure (R.D.70)

**AVENANT EN PLUS VALUE
A L'ACTE D'ENGAGEMENT**

LOT V.R.D.

Entreprise :
SCR GIULIANI
Chemin St-Antoine
81160 SAINT-JUERY

AVENANT à L'ACTE D'ENGAGEMENT

1- RAPPEL DES CONTRACTANTS

MAITRE D'OUVRAGE : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
Parc François Mitterrand
81160 SAINT-JUERY

Monsieur Pierre MICHEL
domicilié : Chemin saint Antoine - 81160 SAINT-JUERY
agissant au nom et pour le compte de l'entreprise SCR GIULIANI
et immatriculé sous le numéro : 384 491 031 000 33

2 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- * **TRAVAUX EN PLUS VALUE : 27 917,30 €**
 - G.N.T. 0/20 sous voirie
 - Grille et Piquage sous trottoir
 - Mise à niveau de boîtes de branchement
- * **TRAVAUX EN MOINS VALUE : - 11 141,20 €**
 - Fourniture et pose de grilles carrés
 - Enrobé couleur
 - Réalisation Parking de la Violette

3 - MONTANT DE L'AVENANT

	Montant Marché initial	Montant de l'Avenant en Plus Value	Nouveau Montant du Marché
Hors Taxes	385 876,00 Euros	16 776,10 Euros	402 652,10 Euros
TVA 19,60 %	75 631,70 Euros	3 288,12 Euros	78 919,82 Euros
Total TTC	461 507,70 Euros	20 064,22 Euros	481 571,92 Euros

Le présent avenant apporte une **PLUS VALUE** à l'Acte d'Engagement initial de :
VINGT MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS VINGT DEUX CTS
(20 064,22 €) TOUTES TAXES COMPRISES.

Le montant total du Marché de base est donc porté à la somme de :
QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CTS.
(481 571,92 €) TOUTES TAXES COMPRISES.

Fait à SAINT-JUERY, le

«LU & APPROUVÉ»
Monsieur le Président,



RECAPITULATIF TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES VOIRIE ET TROTTOIRS

PLUS - VALUE

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	
					ARTHES	C2A
G.N.T.0/20 SOUS VOIRIE	m3	128.78	35.00	4507.30		4507.30
GRILLE ET PIQUAGE SOUS TROTTOIR	Fr	1.00	370.00	370.00		370.00
MISE A NIVEAU DE BOITE DE BRANCHEMENT	U	144.00	160.00	23040.00		23040.00
TOTAUX					0.00	27917.30

MOINS - VALUE

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	
					ARTHES	C2A
REALISATION DU PARKING DE LA VIOLETTE	m3	103.53	40.00	4141.20		4141.20
GRILLES CARRES	U	5.00	750.00	3750.00		3750.00
ENROBE COULEUR	U	250.00	13.00	3250.00		3250.00
TOTAUX					0.00	11141.20