

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

### DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

#### SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE À 18 HEURES 30

N° 5 - 113 / 2008 : AVENANTS N°1 AUX MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UN ESPACE SPORT SANTÉ À L'ESPACE NAUTIQUE ATLANTIS - PROLONGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION

#### L'An Deux Mille Huit, le 30 Septembre 2008

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 30 Septembre 2008 à 18 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : Christine DEVOISINS

#### Membres présents :

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Thierry ASTOULS, Anne-Marie ROSÉ, Bruno LADOUCKETTE, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES,

**Membres suppléants votants** : Mesdames, Messieurs, Laure SUDRE, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Pascal LAMESLE, Patrice MANGIONE, Jean-Charles BORGOMANO, David KOWALCZYK,

**Membres suppléants présents non votants** : Mesdames, Messieurs, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Françoise LESCURE, Gérard FABRE, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Alain LONG, Thierry MALLÉ, Dominique BALOUP, Eliane CARLES, Emmanuelle VIEILLEDENT, Jean MAURIÈS,

#### Membres excusés :

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Laurence PUJOL, Michel FRANQUES, Dominique BILLET, Sarah LAURENS, Félix TORRÈS, Gérard POUJADE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC, Michel DELPOUX,

**Membres suppléants** : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Naïma MARENGO, Jacqueline MAUREL, Pierre COSTES, Jean ESQUERRE, Frédéric ESQUEVIN, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBAREDE, Jean-Marie COUDERC, Christian MALGOUYRES, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Françoise ALARY, Noël RAMON, Claude COSTES, Jean-Marc WISNIEWSKI, Benoît DELERIS, Monique MILHAU, Blandine THUEL, Marc DE GUALY,

**Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 49**

**Votants (titulaires, suppléants votants) : 37**

## **CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008**

### **N° 5 – 113 / 2008 : AVENANTS N°1 AUX MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UN ESPACE SPORT SANTÉ À L'ESPACE NAUTIQUE ATLANTIS – PROLONGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION**

Pilote : Voirie / bâtiments

Autres services concernés : Direction Générales des Services,  
Affaires Juridiques et Marchés Publics  
Finances et Budget

**Monsieur Thierry GINESTET, rapporteur,**

Par délibération du 20 mai 2008, vous avez décidé du lancement d'un appel d'offres ouvert en vue de la réalisation des travaux pour la création d'un espace sport santé à l'Espace Nautique Atlantis.

L'ensemble des lots a été attribué et notifié excepté le lot 2 "charpente – bardage – étanchéité".

Lot 1: GROS OEUVRE – DEMOLITION – CARRELAGE	FOURNIER Bâtiment
Lot 3 : MENUISERIE ALUMINIUM – FERMETURE – SERRURERIE	Jean DURAND
Lot 4 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS	MASSOUTIER
Lot 5 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS – MIROIRS	Fournier Batiment.
Lot 6 : COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES	SPIE
Lot 7 : PLOMBERIE SANITAIRE – VMC – CLIMATISATION	Midi Thermique
Lot 8 : PEINTURE – REVETEMENT DE SOL SOUPLES	Talazac

Les contraintes techniques du chantier imposaient une fermeture de l'Espace Nautique Atlantis pour une durée de deux semaines. Aussi, l'exécution des travaux a été engagée pendant la période de vidange des bassins afin d'éviter une fermeture supplémentaire. La durée totale d'exécution du chantier était fixée à 12 semaines. Les travaux d'extension (partie extérieure) n'ont pu être exécutés puisque le lot charpente – bardage – étanchéité n'était pas attribué.

Il convient en conséquence de conclure un avenant pour chacun des lots en vue de prolonger les délais d'exécution de 12 semaines à compter de leur notification.

**Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,**

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ, À L'UNANIMITÉ,

↳ **APPROUVE** les avenants N° 1 aux marchés 08-032 à 08-036 et 08-043 à 08-044 en vue de prolonger les délais d'exécution.

↳ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer lesdits avenants.

Pour extrait conforme,  
Fait le 30 Septembre 2008,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE

