

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

PUBLIE LE

- 3 DEC. 2008

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2008 À 18 HEURES 30

N° 6 - 155 / 2008 : AMÉNAGEMENT DE LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE FOURRIÈRE ANIMALE DE RANTEIL -AVENANTS

L'An Deux Mille Huit, le 25 Novembre 2008

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 25 Novembre 2008 à 18 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : Madame Maryse BERTRAND

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Laurence PUJOL, Michel FOURNIALS, Michel FRANQUES, Dominique BILLET, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Claude JULIEN, Anne-Marie ROSÉ, Philippe HEIM, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES,

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Alain LONG, Claude COSTES, David KOWALCZYK.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Pierre COSTES, Jean-Marie COUDERC, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Robert PAGGI.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Stephen JACKSON, William NION, Félix TORRÈS, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCETTE, Thierry DUFOUR, Michel TRÉBOSC, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Naïma MARENGO, Laure SUDRE, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Jean ESQUERRE, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, François LESCURE, Gérard FABRE, Pascal LAMESLE, Christian MALGOUYRES, Michel ANDRAL, Francine ALARY, Noël RAMON, Patrice MANGIONE, Thierry MALLÉ, Jean-Marc WISNIEWSKI, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Eliane CARLES, Emmanuelle VIEILLEDENT, Jean MAURIÈS.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 37

Votants (titulaires, suppléants votants) : 32

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008

N° 6 - 155 / 2008 : AMÉNAGEMENT DE LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE FOURRIÈRE ANIMALE DE RANTEIL -AVENANTS

Pilote : Service Traitement des Déchets Prévention des Risques

Autres services concernés: Service juridique et marchés publics
Voirie et bâtiments
Finances et Budget

Monsieur Jacques LASSERRE, rapporteur

Par décision du Président, en date du 23 juin 2008, et à la suite d'une consultation pour des travaux d'aménagement et de mise aux normes des locaux du personnel, de l'accueil du public et des chatteries au Chenil Communautaire - Fourrière Animale, l'attribution a été faite, pour la réalisation des travaux, en 9 lots ci-dessous détaillés :

N° des lots	Intitulés des lots	Entreprises titulaires	N° de marché	Montants en € H.T.
LOT N°1	GROS ŒUVRE - CARRELAGE	FOURNIER BATIMENT Z.I. 6, rue Clément Ader 81160 SAINT-JUERY	08-021	8 178,78
LOT N°2	PLÂTRERIE - FAÏENCE	FOURNIER BATIMENT Z.I. 6, rue Clément Ader 81160 SAINT-JUERY	08-022	4 313,34
LOT N°3	MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES	SARL NORBA Midi Pyrénées « Le rat » 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS	08-023	1 465,93
LOT N°4	PLOMBERIE - SANITAIRES	EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE Cap long route de Villefranche 81160 SAINT-JUERY	08-024	2 652,88
LOT N°5	ELECTRICITE, CHAUFFAGE	BAGES - ESTADIEU 37, chemin des coquelicots 81000 ALBI	08-025	2 480,00
LOT N°6	PEINTURE, SOL SOUPLE	LACOMBE SARL 3, avenue Georges Clémenceau 81600 GAILLAC	08-026	2 118,65
LOT N°7	CONSTRUCTION MODULAIRE	SAS BPM Z.A. Les Massiés - BP 01 81000 COUFFOULEUX	08-027	15 000,00
LOT N°8	CHAMBRE FROIDE	SARL ATF Z.A. de Garban 81990 PUYGOUZON	08-028	6 200,00
LOT N°9	SERRURERIE	ANDRIEU EQUIPEMENT Z.A. La Boissonnade 12450 LA PRIMAUBE	08-029	9 367,99

Le montant initial de l'opération est de : **51 777,57 € H.T.**

Les lots 1, 4, 6 et 9 ont fait l'objet de modifications dans les travaux à réaliser donnant lieu à des avenants N°1.

Le total des avenants N°1 aux lots 1, 4, 6 et 9 est de : **4 416,66 € H.T.**
Le nouveau montant de l'opération après avenant N°1 aux lots 1, 4, 6 et 9 est de : **56 194,23€ H.T.**

Un avenant N°1, au LOT N°3 « Menuiseries intérieures et extérieures », et deux avenants N°2, LOT N°1, LOT N°4 et LOT N°6, sont nécessaires pour achever les travaux :

1) LOT N°3 : MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

- Avenant N°1 :
Fourniture et pose d'un châssis vitré (1000 X 500) en bois exotique vitrage feuilleté ;
Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté dans une porte PVC existante ;

Montant de l'avenant N°1 : 562,54€ € H.T. soit 38,37 %

2) LOT N°1 : GROS OEUVRE

- Avenant N°2 :
Complément de carrelage
Création d'une ouverture
Fermeture d'une ouverture
Perçement de cloison et grille de ventilation
Siphon de sol

Montant de l'avenant N°2 : 650€ H.T. soit 7,95 %

3) LOT N° 4 : PLOMBERIE - SANITAIRES

- Avenant N°2 :
Fourniture de tuyauterie en cuivre et de quatre robinets
Pose et raccordement

Montant de l'avenant 480€ H.T. soit 18,10 %

4) LOT N° 6 : PEINTURE - SOLS SOUPLES

- Avenant N°2 :
Détapissage de l'ancien mur côté vestiaires des femmes ;
Mise en peinture du mur détapissé et raccords avec les surfaces adjacentes ;
Peinture du châssis vitré
Plinthes PVC garage

Montant de l'avenant N°2 : 640,80€ H.T. soit 30,20 %

Le montant total de l'avenant N°1 au lot 3 et des avenants N°2 aux lots 1, 4 et 6, est de **2 333,34€ H.T** soit **2 790,67€ T.T.C.**

Le nouveau montant de l'opération après l'avenant N°1 au lot 3 et les avenants N°2 aux lots 1, 4 et 6, est de **58 527,57€ H.T** soit **69 998,98€ T.T.C.**

Le nouveau montant de l'opération reste conforme à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP 2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

Les projets d'avenants sont annexés à la présente délibération ;

Je vous propose :

D'approuver la conclusion de l'Avenant N°1 avec l'entreprise SARL NORBA Midi Pyrénées « Le rat » 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS pour le LOT N°3 d'un montant de 562,54€ H.T. soit une augmentation de 38,37% du marché 08-023.

D'approuver la conclusion de l'Avenant N°2 avec l'entreprise FOURNIER BATIMENT - Z.I. 6, rue Clément Ader - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°1 d'un montant de 650€ H.T. soit une augmentation de 7,95 % du marché 08-021.

D'approuver la conclusion de l'Avenant N°2 avec la EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE - cap long route de Villefranche - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°4 d'un montant de 480€ H.T. soit une augmentation de 30,24 % du marché 08-024.

D'approuver la conclusion de l'Avenant N°2 avec l'entreprise LACOMBE SARL - 3, avenue Georges Clémenceau - 81600 GAILLAC pour le LOT N°6 d'un montant de 640,80€ H.T. soit une augmentation de 22,48% du marché 08-026.

D'autoriser Monsieur Le Président à signer ces avenants et à remplir toutes les formalités inhérentes aux dossiers.

De préciser que les nouveaux montants des marchés restent conformes à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP 2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

Le Conseil de Communauté de l'Agglomération de l'Albigeois

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics

Vu les avenants annexés,

Vu l'avis de la Commission Environnement du 23 Octobre 2008,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

↳ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant N°1 avec l'entreprise SARL NORBA Midi Pyrénées « Le rat » 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS pour le LOT N°3 d'un montant de 562.54€ H.T. soit une augmentation de 38,37% du marché 08-023.

☞ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant N°2 avec l'entreprise FOURNIER BATIMENT - Z.I. 6, rue Clément Ader - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°1 d'un montant de 650,00€ H.T. soit une augmentation de 7,95 % du marché 08-021.

☞ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant N°2 avec la EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE - Cap long route de Villefranche - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°4 d'un montant de 480€ H.T. soit une augmentation de 18,10 % du marché 08-024.

☞ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant N°2 avec l'entreprise LACOMBE SARL - 3, avenue Georges Clémenceau - 81600 GAILLAC pour le LOT N°6 d'un montant de 640,80€ H.T. soit une augmentation de 30,24 % du marché 08-026.

☞ **AUTORISE** Monsieur Le Président à signer ces avenants et à remplir toutes les formalités inhérentes aux dossiers.



☞ **PRÉCISE** que les nouveaux montants des marchés restent conformes à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP 2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

Pour extrait conforme,
Fait le 25 Novembre 2008,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE



**AMENAGEMENT DES LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE
FOURRIERE ANIMALE
MARCHE N° 08 023 - AVENANT NUMERO UN**

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

SERVICE (DESIGNATION ET ADRESSE) : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois – Parc François Mitterrand – 81160 SAINT-JUERY

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre 21 – Fonction 112 - Article 2188

CARACTERISTIQUES DU MARCHE :

TITULAIRES	NUMERO DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE
SARL NORBA Midi Pyrénées « Le rat » 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS	Lot 3 : « Menuiseries intérieures et extérieures » Marché N° 08 023 Notifié le : 25 JUIN 2008	1 465,93€ H.T. 17 53,25€ T.T.C.

1. OBJET DE L'AVENANT

ARTICLE PREMIER :

LOT N° 3 : MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Travaux en plus :

- Fourniture et pose d'un châssis vitré (1000 X 500) en bois exotique vitrage feuilleté ;
- Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté dans une porte PVC existante ;

A CE STADE, LES EQUILIBRES SONT LES SUIVANTS :

Désignation des prestations	Montant de la plus value	Montant de la moins value
Châssis vitré	321,39	0,00
Vitrage feuilleté	241,15	
Montant de l'avenant H.T.		562,54
Montant du marché H.T. avant avenant		1 465,93
Montant du marché H.T. après avenant		2 028,47

Le présent avenant représente une augmentation 38,37% ;

**AMENAGEMENT DES LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE
FOURRIERE ANIMALE
MARCHE N° 08-021 AVENANT NUMERO DEUX**

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

COLLECTIVITE : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

SERVICE (DESIGNATION ET ADRESSE) : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois – Parc François Mitterrand – 81160 SAINT-JUERY

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre 21 – Fonction 112 - Article 2188

CARACTERISTIQUES DU MARCHE :

TITULAIRES	NUMERO DU MARCHE	MONTANTS DU MARCHE	MONTANT DE L'AVENANT N°1
FOURNIER BATIMENT Z.I. 6, rue Clément Ader 81160 SAINT-JUERY	Lot N°1: Gros oeuvre Marché N°: 08-021 Notifié le : 25 juin 2008	8 178,78 € H.T. 9 781,82 € T.T.C.	1 612,90€ H.T. 1 929,03€ T.T.C.

2. OBJET DE L'AVENANT

ARTICLE PREMIER :

LOT N°1 - GROS OEUVRE:

▪ Travaux en plus :

- Fourniture et pose carrelage sur murets des chatteries
- Création d'une ouverture
- Perçement et pose de 4 grilles de ventilation
- Fermeture d'une ouverture en PLACOPLATRE et SIPOREX
- Fourniture et pose d'un siphon de sol

A CE STADE LES EQUILIBRES SONT LES SUIVANTS :

Désignation des prestations	Montant de la plus value	Montant de la moins value
Carrelage	140,00	
Création ouverture	80,00	
Perçement pose de 4 grilles de ventilation	80,00	
Fermeture d'une ouverture	280	
Fourniture et pose d'un siphon de sol	70	
Montant de l'avenant N° 2 H.T.		650,00
Montant du marché H.T. après passation de l'avenant N°1		9 791,68
Montant du marché H.T. après passation de l'avenant N° 2		10 441,68

Le présent avenant représente une augmentation de 7,95 % ;

ARTICLE 2 :

Toutes les clauses du marché d'origine restent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en cas de différence.

3. SIGNATURES

FAIT A SAINT-JUERY, LE

<p>LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS</p> <p>PHILIPPE BONNECARRERE</p>	<p>L' ENTREPRISE <i>(Nom et Cachet)</i></p>
---	--

**AMENAGEMENT DES LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE
FOURRIERE ANIMALE
MARCHÉ N° 08 024 - AVENANT NUMERO DEUX**

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

SERVICE (DESIGNATION ET ADRESSE) : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois - Parc François Mitterrand - 81160 SAINT-JUERY

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre 21 - Fonction 112 - Article 2188

CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ :

TITULAIRES	NUMERO DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MONTANT DE L'AVENANT N°1
EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE Cap long route de Villefranche 81160 SAINT-JUERY	Lot 4 Plomberie- Sanitaires Marché N° 08 024 Notifié le : 25 JUIN 2008	2 652.88€ HT 3 172,84€ TTC	371,91€ H.T. 444,80€ T.T.C.

Le nouveau montant du marché avenant N°1 compris est de : **3 024,79€ H.T.**
soit **3 617.64€ T.T.C.**

1. OBJET DE L'AVENANT N°2

ARTICLE PREMIER :

- Travaux en plus :
Fourniture de tuyauterie en cuivre et de quatre robinets
Pose et branchements

A CE STADE, LES EQUILIBRES SONT LES SUIVANTS :

Désignation des prestations	Montant de la plus value	Montant de la moins value	
Fournitures tuyauterie cuivre et robinets	270,00	0,00	
Main d'œuvre	210,00		
Montant de l'avenant H.T.			480,00
Montant du marché H.T. après passation de l'avenant N°1			3 024,79
Montant du marché H.T. après passation de l'avenant N°2			3 504,79

Le présent avenant représente une augmentation de 18,10 % ;

**AMENAGEMENT DES LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE
FOURRIERE ANIMALE
MARCHÉ N° 08 026 - AVENANT NUMERO DEUX**

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

SERVICE (DESIGNATION ET ADRESSE) : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois – Parc François Mitterrand – 81160 SAINT-JUERY

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre 21 – Fonction 112 - Article 2188

CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ :

TITULAIRES	NUMERO DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MONTANT DE L'AVENANT N°1
LACOMBE SARL 3, avenue Georges Clémenceau 81600 GAILLAC	Lot 6 : Peinture – sols souples Marché N° 08 026 Notifié le : 25 JUIN 2008	2 118,65€ H.T. 2 533,91€ T.T.C.	731,85€ H.T. 875,29€ T.T.C.

Le nouveau montant du marché N° 08 026 s'établit à : **2 850,50€ H.T.**
soit 3 409,20€ T.T.C.

2. OBJET DE L'AVENANT N°2

ARTICLE PREMIER :

Travaux plus :

- Décapissage de l'ancien mur côté vestiaires des femmes ;
- Mise en peinture du mur et raccords avec les surfaces adjacentes ;
- Peinture châssis vitré et pose de plinthes PVC

A CE STADE, LES EQUILIBRES SONT LES SUIVANTS :

Désignation des prestations	Montant de la plus value	Montant de la moins value
Décapissage	154,40	0,00
Mise en peinture	286,40	
Peinture châssis et plinthes PVC	200,00	
Montant de l'avenant H.T.		640,80
Montant du marché H.T. avec l'avenant N°1		2 850,50
Montant du marché H.T. après avenant N°2		3 491,30

L'avenant N°2 représente une augmentation 30,24 % ;

