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Renforcer la pratique du compostage individuel
dans les maisons individuelles

*—

Objectifs et périmeétre

Equiper les foyers en habitat individuel du territoire possédant un jardin

Faisabilité
Difficulte @O0
Priorit¢ @©0@®@®

Moyens prévisionnels a déployer sur 3 ans

% Financiers

m‘@ Humains x Matériels

+ Déploiement scénario : .
1,5 ETP maitre-composteur

* Post-déploiement: 1 ETP .

individuels
+ 7 250 bioseaux

+ 7 250 composteurs .

1219 k€ HT

Investissements : 0 HT
* Fonctionnement annuel : entre 116 et

» CoUt annualisé : 1,5 € HT/hab.

Préparation > Réalisation >

Adaptation >

Evaluation >

Passation ou e Lancement de la °
renouvellement des campagne de
marchés de fournitures communication e

Elaboration des outils de
communication
Recrutement / formation
de maitres-composteurs
Mobilisation multi- .

Mise en place du

dispositif de suivi
Organisation de réunions *
publiques

Distribution des moyens

Validation de la
communication
Enquéte de
satisfaction aupres
des usagers .
Identification de

pistes d’amélioration .

Opération foyers
témoins pour évaluer
les quantités
détournées

Analyse des
performances

Bilan budgétaire
Communication sur
les résultats

acteurs (communes,
associations locales...)

de pré-collecte et des
composteurs

» Formation des usagers
» Suivi des indicateurs

™ |ndicateurs a suivre

»  Nombre de bioseaux et de composteurs distribués
« Nombre de formations usagers réalisées

« Tonnages détournés des OMR

» Ratio de détournement (kg/habitant/an)

» Taux de participation

»  Nombre d'usagers contactés pour le suivi

Freins a lever

Mobilisation de foyers pouvant ne pas étre intéressés par
du compostage individuel

Adhésion pérenne des usagers au dispositif

Suivi et accompagnement des foyers en difficulté

Qualité suffisante du compost produit

Bénéfices attendus

Réduction des tonnages OMR

Réduction des tonnages de déchets verts en décheterie
Production d'un compost sur place et utilisable dans le
jardin

Performances Performances
actuelles* attendues*
a N a N
876 t/an + 608 t/an
détournées détournées
- _J . _J
4 ) ( D
10 960 foyers ;7 —
oyers

participants

participants
\ J

( ) ( )
13 % de la 44 % de la
pPop. pPop.
couverte couverte
L V. L )

*Y compris les foyers compostant par leurs

propres moyens
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Déployer la pratique du compostage

partagé dans les logements collectifs

*—

Objectifs et périmétre
Equiper les foyers en habitat collectif

+ Faisabilite -
Difficulte ©@@O
Prioritt =~ @@®O

Moyens prévisionnels a déployer sur 3 ans

288 q N 2 q q
I[ili) Humains K Matériels ¥ Financiers
* Déploiement scénario : * + 57 sites de * Investissements : 37 k€ HT
de 0,3 a 0,8 ETP maitre- compostage partagé | . Fonctionnement annuel : 51 a 68 k€ HT
composteur (3 bacs de 800 litres) * Codt annualisé : 0,6 a 0,8 € HT/hab.
* Post-déploiement: 0,6 ETP | ¢« + 2 777 bioseaux

Préparation > Réalisation >
« Passation des marchés de < Lancement de la campagne -
fournitures et de communication
d'accompagnement * Mise en place d'un .
+ Elaboration des outils de dispositif de suivi et
communication d'accompagnement .
« Recrutement / formation * Organisation de réunions
de maitres-composteurs publiques .
* Rencontres avec les * Recrutement de nouveaux
services urbanismes des sites volontaires, .
communes, les syndics de identification et formation
copropriété et les bailleurs des référents
+ Partenariat avec les  Distribution du matériel
paysagistes et services * Animation du réseau .
techniques de gestion des * Suivi des sites et des
espaces verts indicateurs
L

Indicateurs a suivre

Nombre de sites de compostage partagé installés
Nombre de bioseaux distribués

Nombre de référents formés

Nombre de foyers participants

Tonnages détournés des OMR

Ratio de détournement (kg/habitant desservi/an)
Taux de participation

Volume de compost produit

Freins a lever

Mobilisation et adhésion pérenne des usagers au dispositif
Suivi et accompagnement régulier des sites

Garantir I'approvisionnement en structurant et les débouchés
du compost produit

Qualité suffisante du compost produit

Bénéfices attendus

Réduction des tonnages OMR

Création de lien social et d'une dynamique de quartier
Production d'un compost sur place et utilisable dans les
jardins et les espaces verts

Adaptation > Evaluation >
Validation du matériel de < Opérations de
pré-collecte pesées ponctuelles
Validation de la pour estimer les
communication quantités
Suivi du marché de détournées
prestation * Analyse des
Enquéte de satisfaction performances
aupres des usagers + Bilan budgétaire
Echanges avec les » Communication sur
communes, bailleurs et les résultats
syndics pour identifier les < Analyse de compost
pistes d’amélioration pour s'assurer de la
Pérennisation des filieres qualité

de structurant

Performances Performances

actuelles attendues
q ) 4 )
2 t/an + 57 t/an
détournées détournées
. ) L _J
( Y 4 Y
120 foyers J:c 2 177
i oyers
desservis .
desservis
\ Yy \ y
a Y a N
1% de la 7 % de la
pop. pop.
couverte couverte
G J \ J
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Développer la pratique du compostage
dans les établissements

- rasisanu = 5

Objectifs et périmetre
Doter les restaurants collectifs non équipés (écoles, EHPAD...)

L]
*Faisabilité
Difficulté
Priorité

@00
00

Moyens prévisionnels a déployer sur 3 ans

20909

1[I/} Humains X Matériels

% Financiers

» Déploiement scénario : de * + 51sites de
0,4 a 0,8 ETP maitre-

composteur
* Post-déploiement: 0,7 ETP |

800 litres)

+ 153 bioseaux gros
volumes (20 litres)

compostage (3 bacs de | .

e Investissements : 34 k€ HT
Fonctionnement annuel : 42 a 61 k€ HT
e CoUt annualisé: 0,53 0,8 € HT/hab.

Préparation > Réalisation >

Adaptation >

Evaluation >

Passation des marchés  * Lancement de la .
de fournitures et campagne de
d'accompagnement communication .
Elaboration des outils de * Mise en place d'un
communication dispositif de suivi et .

d'accompagnement
Organisation de réunions
avec les établissements .
Distribution du matériel et
installation des

Recrutement / formation
de maitres-composteurs °
Mobilisation des
communes .
Identification des
établissements composteurs
volontaires * Formations des référents
» Suivi des indicateurs

- Indicateurs a suivre

+ Nombre d'établissements équipés
* Nombre de bioseaux distribués

* Nombre de référents formés

+ Tonnages détournés des OMR

+ Ratio de détournement (kg/site/an)
* Volume de compost produit

Freins a lever

Mobilisation et adhésion pérenne des établissements au
dispositif

Mise en place de nouveaux gestes de tri en cuisine et en
salle

Changement des habitudes du personnel de restauration et
des convives

Garantir I'approvisionnement en structurant et le débouché
du compost produit

Qualité suffisante du compost produit

Bénéfices attendus
Réduction des tonnages OMR
Pédagogie des jeunes générations
Production d'un compost sur place

Validation de la
communication
Suivi du marché de
prestation

Enquéte de
satisfaction aupres
des établissements
Identification de
pistes d'amélioration

Performances

actuelles*

Opérations de pesées
ponctuelles pour
estimer les quantités
détournées

Analyse des
performances

Bilan budgétaire
Communication sur
les résultats

Performances

attendues

a N
17 t/an + 51 t/an
détournées détournées
G V
a N
17 + 51
établissements établissements
équipés équipés
é N
3 % des pros 13 % des pros
couverts couverts
\ v
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Déployer la collecte en Point d’Apport
Volontaire (PAV) en biflux

= &

Objectifs et périmetre

Transformer la collecte en apport volontaire des OMR desservant
I'habitat collectif dense en une collecte en PAV en biflux (biodéchets et

OMR) s'inscrivant dans le futur schéma de collecte de Trifyl

Faisabilité
Difficulte ©@O@@
Priorité @00

Moyens prévisionnels a déployer sur 1 an

% Financiers

ﬂ@@ Humains X Matériels

e Distribution des kits : * + 1831 bioseaux
0,4 ETP .
* Collecte : moyens

existants de collecte

+ 190 424 sacs plastiques de .
couleur pour les biodéchets .

* Investissements: 5 k€ HT
Fonctionnement annuel : 54 k€ HT
Colt annualisé : 0,7 € HT/hab.

Préparation > Réalisation > Adaptation > Evaluation >
 Passation des marchés de ¢ Lancement de la + Validation du Analyse des
fournitures, de collecte le campagne de matériel de pré- performances

communication
Distribution des

cas échéant et de
traitement .

» Echanges avec Trifyl sur les moyens de pré- .
modalités de mise en collecte
ceuvre + Adaptation des

e Rencontre avec les circuits de collecte .

des PAV liée a la
diminution du taux
de compaction

Suivi des indicateurs

bailleurs et syndics des
quartiers concernés
» Elaboration des outils de
communication .
* Formation et
sensibilisation des agents

collecte et de la
communication

Enquéte de
satisfaction aupres
des usagers
Identification de

= Indicateurs a suivre

* Nombre de bioseaux distribués

* Nombre de sacs de couleur distribués

+ Taux de remplissage des PAV

e Taux d'indésirables et niveau de salubrité
+ Tonnages collectés et valorisés

+ Ratio de collecte (kg/usager desservi/an)

Analyse de la
composition des
biodéchets collectés
Bilan budgétaire
Communication sur
les résultats de la

Freins a lever

Recherche de maitrise des colts en optimisant le SPPGD
Mobilisation et adhésion pérenne des usagers au dispositif
Contraintes liées a la collecte en biflux et au traitement des
SPANn C3

Salubrité des points de collecte et gestion des éventuels
dépots sauvages

Modalités de fourniture des sacs de couleur

Erreur de tri des usagers

Bénéfices attendus
Réduction des tonnages OMR
Production d'un compost de qualité

pistes d'amélioration collecte
Performances Performances
actuelles attendues
é Ny 4 R
0 t/an + 75 t/an
détournée détournées
\ J \ J
a N a N
0 usager + 1 831 foyers
desservi desservis
\ J \ )
( )

4 % de la pop.
couverte
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Déployer la collecte en Point d’Apport
Volontaire (PAV)
/7NN = = i — .
Obijectifs et périmétre Faisabilité
Déploiement de PAV au niveau des secteurs ne pouvant pas Difficulte ©©©

pratiquer le compostage de proximité et en dehors des
zones desservies par des PAV en biflux.

Priorité 000

| &% Humains \F Matériels

Moyens prévisionnels a déployer sur 3 ans (dont expérimentation en premiére année)

%Financiers

e Distribution des kits :

de0,4a15ETP * + 14 710 bioseaux

» Déploiement des PAV : * + 153 PAV (bac 240L, abri-bac) |
de 044 16ETP « en option 1 véhicule spécifique |

« Collecte: 0.8 3 54 ETP * + 246 bioseaux gros volumes

Investissements : 420 k€ HT

Fonctionnement annuel : 82 a 545
k€ HT

Colt annualisé:1,0a 6,7 €

(20 litres) HT/hab.
* + 2,5 millions de sacs kraft
Préparation > Réalisation > Adaptation > Evaluation >
*+ Passation des marchés de * Lancement de la + Validation du * Analyse des
fournitures et de collecte le cas  campagne de matériel de pré- performances
échéant communication collecte, de collecte, * Analyse de la
» Validation des modalités de * Installation des PAV du maillage et de la composition des
traitement avec I'exploitant de * Distribution des communication biodéchets collectés
la plateforme de Ranteil moyens de pré- « Enquéte de  Bilan budgétaire
» Elaboration des outils de collecte satisfaction auprés +  Communication sur
communication * Dimensionnement des des usagers les résultats de la
» Formation et sensibilisation circuits de collecte * ldentification de collecte
des agents * Suivi des indicateurs pistes d'amélioration

+ Concertation avec les
communes pour la validation
des emplacements des PAV

Indicateurs a suivre

* Nombre de bioseaux distribués

* Nombre de PAV installés

* Taux de remplissage des PAV

* Taux d'indésirables et niveau de salubrité
+ Tonnages collectés et valorisés

+ Ratio de collecte (kg/usager desservi/an)

Freins a lever

Recherche de maitrise des colts en optimisant le SPPGD
Mobilisation et adhésion pérenne des usagers au dispositif
Contraintes liées a la collecte et au traitement des SPAn C3
Salubrité des points de collecte et gestion des éventuels
dépots sauvages

Erreur de tri des usagers

Bénéfices attendus

Réduction des tonnages OMR

Production d’'un compost de qualité

Maillage d'une part importante de la population

Performances Performances

actuelles attendues
a N
0 t/an +,789 t/lan
, , détournées
détournée
L _J
- < 14 710 foyers
desservis
0 usager
desservi
82 pros

participants

36 % de la
pop. couverte
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Déployer la collecte en Porte-a-Porte
(PaP) des professionnels soumis a la-RS
L] ’ : ™
Objectifs et périmétre Faisabilite
Déploiement de la collecte en PaP pour les professionnels Difficulte ©@O
soumis a la redevance spéciale (RS). Priorite ~@@O

rﬁfm Humains

Moyens prévisionnels a déployer sur 2 ans

x Matériels

% Financiers

e Distribution des kits: 0,1 | .

ETP

+ 130 bacs 240 L
* + 18928 housses de

e Investissements : 5 k€ HT
* Fonctionnement annuel : 45 a 112 k€ HT

e Collecte:1,2a24ETP bac e Colt annualisé : 0,5 a 1,3 € HT/hab.
Préparation > Réalisation > Adaptation > Evaluation
Passation des marchés de * Lancement de la + Validation du Analyse des

fournitures et de collecte le campagne de matériel de pré- performances

cas échéant

Validation des modalités de
traitement avec |'exploitant
de la plateforme de Ranteil
Elaboration des outils de
communication destinés aux
professionnels ciblés

Etude et dimensionnement
du circuit de collecte
Information des relais (CCl,
CMA..)

Modification du reglement
de RS et de la grille tarifaire

communication

* Rencontres des
professionnels ciblés

* Distribution des .
moyens de pré-
collecte et de
collecte .

« Déploiement des
tournées de collecte

* Suivi des indicateurs

collecte, de collecte
etdela
communication
Enquéte de
satisfaction aupres
des professionnels
Adaptation de la
tarification des
professionnels

Indicateurs a suivre

* Nombre de bacs et de housses distribués
+ Tonnages collectés et rendement de collecte en
tonnes/heure ou tonnes/km

e Taux d'indésirables

+ Ratio de collecte (kg/professionnel desservi/an)
+ Taux de participation des professionnels ciblés

Analyse de la
composition des
biodéchets collectés
Bilan budgétaire
Communication sur
les résultats de la
collecte

Freins a lever

Réorganisation de la gestion des déchets chez les

professionnels

Mobilisation et adhésion pérenne des usagers au dispositif
Contraintes liées a la collecte et au traitement des SPAN C3

Erreur de tri

Bénéfices attendus
Réduction des tonnages OMR

Complémentarité avec les circuits de collecte des PAV

Performances Performances
actuelles attendues
a f N
0 t/an 252 t/an
détournée collectées
o G _J
a a N
O. 130 pros
professionnel articioants
desservi P P
g . _J
( N\
25 % des pros
couverts
G J




