

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE À 20 HEURES 30

N° 5 - 155 /2007 : AVENANT N°2 AU MARCHÉ N° 07 013 DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LESCURE, ARTHES ET SAINT-JUERY AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - LOT N° 1 - CANALISATION

L'An Deux Mille Sept, le 18 Décembre 2007

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 18 Décembre 2007 à 20 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE
Secrétaire : Monsieur Claude JULIEN

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Christine DEVOISINS, Louis GOMBAUD, Michel FOURNIALS, Pierre FERRIÈRES, Laure SUDRE, Jean SICARD, Louis BARRET, Pierre COSTES, Michel FRANQUES, Guy BORIES, Jean-Louis MATHIEU, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Gérard POUJADE, Michel MIENVILLE, Jean-Pierre BOUCLY, Michel TREBOSC, Jacques LASSERRE, Michel MALATERRE-FOURÈS, Maryse BERTRAND, Michel DELPOUX, Viviane COMBES, Serge NEAU, Michel ALBINET

Membres suppléants votants : Messieurs, André BAUP, Gérard FABRE, Claude RAMON

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Jacques HUC, Georges LACOMBE, Éliane CARLES, Christiane SÉGURA

Membres excusés :

Membres titulaires : Madame, Messieurs, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Geneviève PARMENTIER, Olivier BRAULT, Dominique BILLET, Christian BONZI, Max AMIEL, Michel ANDRAL, Christian CHAMAYOU, Thierry ASTOULS, Jean-Marie GARCIA

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Laurence PUJOL, Isabella DUFOUR-BAUMGARTNER, Jean CAYRÉ, Jacqueline LAPEYRE, Gisèle DEDIEU, Frédéric ESQUEVIN, Josette BES, Josette BOUIN, Élisabeth BOISARD, Nicole ENGEL, Valérie ROMAIN, Bérengère MAUZY, Bruno CRUSEL, Josian VAYRE, Pierre GUIRAUD, Christian MALGOUYRES, Nicole CABASSOT, Doris HUCHEDE, Jean-Louis RAUCOULES, Patrick TRANIER, Jean-Claude RAFFANEL, Elisabeth LARAUD, Patrice MANGIONE, Gérard SOULOUMIAC, Anne-Marie ROSÉ, Joëlle FRANQUES, Francis MARCHAND, Francis CANOVAS, Pierre CRESPO, Marcel CASSAGNES, Brigitte CARRÈRE-DESFARGES, Jacques ANDRIEU, Jean-Philippe ROQUES

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 36
Votants (titulaires, suppléants votants) : 32

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2007

N° 5 - 155 /2007 : AVENANT N°2 AU MARCHÉ N° 07 013 DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES DES COMMUNES DE LESCURE, ARTHÈS ET SAINT-JUÉRY AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - LOT N°1 - CANALISATION

Pilote : Assainissement

Autres services concernés : Direction Générale des Services,
Affaires générales, juridiques et marchés publics
Finances et Budget

Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,

Par délibération anticipée en date du 27 mars 2007, reçue en préfecture le 30 mars 2007, les membres du Conseil Communautaire ont attribué le marché de travaux des tranches 3,4 et 5 de l'opération de l'opération de raccordement des communes d'Arthès, Lescure, Saint-Juéry et Cunac au réseau d'assainissement de la commune d'Albi aux sociétés suivantes :

**- Lot 1 : Canalisations (sur les communes de Saint-Juéry et d'Albi)
Groupement des entreprises GIULIANI TP ET RIGAL TP, pour montant de 1 142 173,30 € HT.**

S'agissant de la pose des canalisations sous voirie départementale n°100, à la fois sur les communes de Saint-Juéry et d'Albi, contrairement aux solutions envisagées lors des négociations du marchés à savoir, soit une déviation complète soit une déviation partielle dans un sens ou dans un autre, soit la mise en place d'un alternat par feux avec avancée par tronçons de 500 mètres et réfection définitive réalisée tous les 10 jours environ, il a été exigé :

- la mise en place d'un alternat manuel
- la remise en service tous les soirs et week-ends de la voirie.

Ceci a engendré la mise en œuvre d'une réfection provisoire réalisée à l'avancement, non prévue initialement au marché.

La plus value totale sur le Marché représente donc **24 110,45 €** hors taxes.

Le montant du marché est décomposé comme suit :

Montant initial des travaux :	1 142 173,30 € H.T
Montant de l'avenant n° 1 :	24 110,45 € H.T (soit 2,11 % d'augmentation)
Montant du marché après avenant n°1 :	1 166 283,75 € H.T
Montant T.V.A	64 145,61€
Montant du marché T.T.C	1 230 429,36 € TTC

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 19 novembre 2007,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

↪ **DÉCIDE** de passer l'avenant N° 2 ci-annexé modifiant le marché de travaux attribué au groupement de **sociétés GIULIANI TP et RIGAL TP.**

Désignation du marché	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
Tranches 3-4-5- de travaux à Saint-Juéry et Arthès en vue du raccordement des communes Lescure, Saint-Juéry, Arthès et Cunac - Réseaux eaux usées - Lot n°1 - Canalisations	1 142 173,30	24 110,45	1 166 283,75	+ 2,11 %

↪ **D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer l'avenant ci-annexé.

↪ **DE PRÉLEVER** les dépenses correspondantes sur le budget annexe Assainissement collectif de l'exercice en cours, opération 802.

Pour extrait conforme,
Fait le 18 Décembre 2007,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE



SERVICE JURIDIQUE, AFFAIRES GENERALES
ET MARCHES PUBLICS
OBJET : Avenant n° 1 au marché 07 013
Affaire suivie par : Andrée HERNANDEZ
☎ 05.63.45.63.77
N/REF. : NT/AH

AVENANT N°2 AU MARCHÉ N° 07 013

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

Collectivité ou établissement public : Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, représentée par son Président, Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 3 juillet 2007.

Service (désignation et adresse) : Service Assainissement – 49 rue Henri Moissan – 81000 ALBI

Titulaire du Marché (désignation et adresse) :

Désignation : Groupement solidaire GIULIANI TP (mandataire) / SAS RIGAL TP
Adresse : GIULIANI TP, ZI de Mélou, rue de l'industrie, B.P. 195, 81104 CASTRES CEDEX

Numéro de Marché :

Marché n° 07 013

Date du Marché :

Marché notifié le 27 avril 2007

Objet du marché :

- Travaux de raccordement des eaux usées des communes de Lescure, Arthès et Saint-Juéry au réseau d'assainissement de la Ville d'ALBI – Lot n°1 – Canalisation

Montant du marché : 1 142 173,30 € H.T.

nature de l'acte modifiant le marché	MONTANT DE L'AVENANT	NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ
Avenant N° 2	24 110,45 € HT (+2,11 %)	1 166 283,75 € HT

B - OBJET DE L'AVENANT

1.1. ARTICLE 1 :

Le marché n° 07 013 concernant les travaux de raccordement des eaux usées des communes de Lescure, Arthès et Saint-Juéry au réseau d'assainissement de la Ville d'ALBI – Lot n°1 – Canalisation fait l'objet de travaux supplémentaires modifiant le montant de travaux et les délais du marché initial.

Il s'avère que la consistance des travaux a changé par rapport au Marché. Notamment, suite à la demande de la Commune de St Juéry :

- Alternat manuel sur la RD 700 ;
- Réfection provisoire de la RD suite à l'impossibilité de maintenir isolés les tronçons de 500 ml.

ARTICLE 2 :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications comme ci-dessus mentionnées pour un montant en plus value de 24 110,45 € H.T.

ARTICLE 3 :

Le montant du marché initialement d'un montant de 1 142 173,30 € HT, s'élève donc à la somme de 1 166 283,75 € HT, soit une augmentation 24 110,45 € HT (+ 2,11 %).

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

C – SIGNATURES

A Saint-Juéry, le :

Le Directeur de GIULIANI TP

Le Président de la Communauté
d'Agglomération de l'Albigeois,

Bernard TARDIEU

Philippe BONNECARRÈRE