

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE À 20 HEURES 30

N° 5 - 154 / 2007 : AVENANT N°1 AU MARCHE N° 06 021 DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE DÉLESTAGE ET DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI EN VUE DU RACCORDEMENT DES COMMUNES LIMITROPHES

L'An Deux Mille Sept, le 18 Décembre 2007

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 18 Décembre 2007 à 20 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE
Secrétaire : Monsieur Claude JULIEN

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Christine DEVOISINS, Louis GOMBAUD, Michel FOURNIALS, Pierre FERRIÈRES, Laure SUDRE, Jean SICARD, Louis BARRET, Pierre COSTES, Michel FRANQUES, Guy BORIES, Jean-Louis MATHIEU, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Gérard POUJADE, Michel MIENVILLE, Jean-Pierre BOUCLY, Michel TREBOSC, Jacques LASSERRE, Michel MALATERRE-FOURÈS, Maryse BERTRAND, Michel DELPOUX, Viviane COMBES, Serge NEAU, Michel ALBINET

Membres suppléants votants : Messieurs, André BAUP, Gérard FABRE, Claude RAMON

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Jacques HUC, Georges LACOMBE, Éliane CARLES, Christiane SÉGURA

Membres excusés :

Membres titulaires : Madame, Messieurs, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Geneviève PARMENTIER, Olivier BRAULT, Dominique BILLET, Christian BONZI, Max AMIEL, Michel ANDRAL, Christian CHAMAYOU, Thierry ASTOULS, Jean-Marie GARCIA

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Laurence PUJOL, Isabella DUFOUR-BAUMGARTNER, Jean CAYRÉ, Jacqueline LAPEYRE, Gisèle DEDIEU, Frédéric ESQUEVIN, Josette BES, Josette BOUIN, Élisabeth BOISARD, Nicole ENGEL, Valérie ROMAIN, Bérengère MAUZY, Bruno CRUSEL, Josian VAYRE, Pierre GUIRAUD, Christian MALGOUYRES, Nicole CABASSOT, Doris HUCHEDE, Jean-Louis RAUCOULES, Patrick TRANIER, Jean-Claude RAFFANEL, Elisabeth LARAUD, Patrice MANGIONE, Gérard SOULOUMIAC, Anne-Marie ROSÉ, Joëlle FRANQUES, Francis MARCHAND, Francis CANOVAS, Pierre CRESPO, Marcel CASSAGNES, Brigitte CARRÈRE-DESFARGES, Jacques ANDRIEU, Jean-Philippe ROQUES

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 36
Votants (titulaires, suppléants votants) : 32

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2007

N° 5 - 154 / 2007 : AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 06 021 DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE DÉLESTAGE ET DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI EN VUE DU RACCORDEMENT DES COMMUNES LIMITOPHES

Pilote : Assainissement

Autres services concernés : Direction Générales des Services,
Affaires Juridiques et Marchés Publics
Finances et Budget

Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,

Le raccordement des eaux usées des communes d'Arthès, Lescure et Saint-Juéry, d'une part, et du Séquestre et de Puygouzon, d'autre part, au réseau d'assainissement de la ville d'Albi nécessite des aménagements et un renforcement sur certains tronçons de celui-ci.

Par délibération du 29 novembre 2005, le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois a décidé de missionner un maître d'œuvre chargé :

- d'examiner dans quelle mesure le raccordement des communes d'Arthès, Lescure, Saint-Juéry, le Séquestre et de Puygouzon est possible en l'état et quels aménagements du réseau de la ville d'Albi seraient nécessaires (hors amélioration du secteur du Bondidou),
- de mettre au point le projet détaillé de cette opération et d'en suivre la réalisation.

En date du 31 juillet 2006, le bureau d'études POYRY a été désigné pour réaliser les études de maîtrise d'œuvre de l'opération en question (décision n° 34/2006 notifiée à son titulaire le 8 août 2006).

Il s'avère que le projet initial a dû être modifié.

De nombreux dévoiements de réseaux sont rendus nécessaires pour maintenir le tracé de la canalisation gravitaire d'eaux usées, de sorte que le délai de travaux, initialement de 4 mois, est rallongé de 10 semaines.

De fait, la mission DET de maîtrise d'œuvre (direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) s'en trouve rallongée.

Pour 4 mois de travaux la mission DET (direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) était rémunérée à hauteur de 7 403,70 € HT.

Pour les 10 semaines supplémentaires de suivi de travaux, il est proposé une rémunération complémentaire de 2 775 € HT.

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 18 décembre 2007,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ, À L'UNANIMITÉ,

☞ **DÉCIDE** de passer l'avenant N° 1 modifiant le marché de travaux attribué au bureau d'études POYRY, domicilié Europarc 3 - Voie n°2 - BP 89 31675 LABEGE CEDEX.

Désignation du marché	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
Marché de maîtrise d'œuvre en vue des travaux de délestage du réseau d'assainissement de la ville d'Albi par une restructuration de secteur du Ppont Neuf	36 094,14	2 775,00	38 869,14	+ 7,70 %

☞ **D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre.

☞ **DE PRÉLEVER** les dépenses correspondantes sur le budget annexe Assainissement collectif de l'exercice en cours, opération 802.

Pour extrait conforme,
Fait le 18 Décembre 2007,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE