

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS**  
**SÉANCE DU 27 NOVEMBRE À 20 HEURES 30**

PUBLIÉ LE

10 DEC. 2007

**N° 4 - 132 / 2007** : AVENANT N° 2 AU MARCHÉ N° 07014 CONCERNANT LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES DES COMMUNES D'ARTHES - LESCURE - SAINT-JUERY AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - LOT 2 POSTE DE REFOULEMENT

**L'An Deux Mille Sept, le 27 Novembre 2007**

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 27 Novembre 2007 à 20 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE  
Secrétaire : Madame Christine DEVOISINS

**Membres présents :**

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Christine DEVOISINS, Louis GOMBAUD, Michel FOURNIALS, Pierre FERRIÈRES, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Geneviève PARMENTIER, Jean SICARD, Pierre COSTES, Michel FRANQUES, Guy BORIES, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Michel ANDRAL, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Marcel COULIOU, Jacques LASSERRE, Michel MALATERRE-FOURÈS, Maryse BERTRAND, Michel DELPOUX, Viviane COMBES, Serge NEAU, Michel ALBINET.

**Membres suppléants votants** : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Josette BÈS, Josian VAYRE, Jacques HUC, Claude RAMON.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Monsieur, Doris HUCHEDÉ, Eliane CARLES, Christiane SÉGURA, Jean-Philippe ROQUES.

**Membres excusés :**

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Laure SUDRE, Olivier BRAULT, Louis BARRET, Dominique BILLET, Christian BONZI, Max AMIEL, Jean-Louis MATHIEU, Jean-Claude De LAPANOUSE, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Michel MIENVILLE, Jean-Pierre BOUCLY, Jean-Marie GARCIA, Michel TRÉBOSC.

**Membres suppléants** : Mesdames, Messieurs, Laurence PUJOL, Isabella DUFOUR-BAUMGARTNER, Jean CAYRÉ, Jacqueline LAPEYRE, Frédéric ESQUEVIN, Josette BOUIN, Élisabeth BOISARD, Nicole ENGEL, Valérie ROMAIN, Bérengère MAUZY, André BAUP, Bruno CRUSEL, Pierre GUIRAUD, Gérard FABRE, Christian MALGOUYRES, Georges LACOMBE, Nicole CABASSOT, Jean-Louis RAUCOULES, Patrick TRANIER, Jean-Claude RAFFANEL, Elisabeth LARAUD, Patrice MANGIONE, Gérard SOULOUMIAC, Anne-Marie ROSÉ, Joëlle FRANQUES, Francis MARCHAND, Francis CANOVAS, Pierre CRESPO, Marcel CASSAGNES, Brigitte CARRÈRE-DESFARGES, Jacques ANDRIEU.

**Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 35**  
**Votants (titulaires, suppléants votants) : 31**

## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007

### **N° 4 - 132 / 2007 : AVENANT N° 2 AU MARCHÉ N° 07014 CONCERNANT LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES DES COMMUNES D'ARTHES - LESCURE - SAINT-JUÉRY AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - LOT 2 POSTE DE REFOULEMENT**

Pilote : Assainissement

Autres services concernés : Direction Générale des Services,  
Affaires générales, juridiques et marchés publics  
Finances et Budget

**Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,**

Par délibération anticipée en date du 27 mars 2007, reçue en préfecture le 30 mars 2007, les membres du Conseil Communautaire ont attribué le lot n°2 « postes de refoulement » du marché de travaux des tranches 3,4 et 5 « Saint- Juéry - Arthès » de l'opération de raccordement des communes d'Arthès, Lescure, Saint-Juéry et Cunac au réseau d'assainissement de la commune d'Albi aux sociétés suivantes :

**- Lot 2 : Postes de refoulement à Saint-Juéry et à Arthès**  
**Groupement des entreprises GIULIANI TP ET PLANCHON, pour montant de 567 676, 80 € HT**

Le poste de Saint Juéry nécessite un aménagement par mise en place d'un brise jet pour et mieux guider les effluents en fond de poste de façon à permettre un meilleure homogénéisation et protéger les pompes.

Par ailleurs, au moment du raccordement du réseau d'Arthès à celui de Lescure en vue du transfert vers Saint-Juéry sur Albi, les effluents d'Arthès collectés le long de la route départementale 70 et par un réseau unitaire s'y rejetant ne transiteront pas par le poste de refoulement général d'Arthès, de sorte que ce volume d'effluents ne pourra être comptabilisé.

Or, depuis plusieurs mois, il a été observé un volume d'eaux parasites et pluvial inattendu sur ce tronçon qu'il convient de comptabiliser, de façon à maîtriser ce flux inattendu plus en aval et à prendre les mesures en amont qui s'imposent au niveau du réseau de collecte.

Les travaux objets du présent avenant sont donc les suivants :

- **Fourniture et pose d'un dispositif brise jet** sur arrivée gravitaire DN500 dans le Poste de St Juéry.  
Confection en tôle Inox 6mm épaisseur d'un caisson ouvert en partie supérieure et inférieure largeur 1000 mm profondeur 500 mm hauteur 1100 mm, renfort, scellement inox.  
**Incidence financière nulle.**
- **Fourniture et pose d'une mesure de débit sur l'arrivée gravitaire du réseau d'assainissement d'Arthès** comprenant :
  - 1 débitmètre KROHNE PN10 **TIDALFLUX 4110 PF IP 68**
  - 1 transmetteur S550
  - 1 carte 4 EANA
  - 1 carte 8 ETOR
  - 1 carte modem GSM
  - 1 batterie 12V
  - 1 parafoudre 230V

- résistance maintien en température
    - ...1 tube PVC DN200
    - 2 adaptateurs de bride DN200
    - 2 embouts DN200 PVC + joint manchon
    - 1 coffret polyester + socle 750x750
  - ↳ Dépose matériel existant
  - ↳ Agrandissement percement DN200 sur regard
  - ↳ Scellement
  - ↳ Montage pièces hydrauliques
  - ↳ Câblage coffret
  - ↳ Schémas
  - ↳ Câblage sur site
  - ↳ Pose coffret sur site
  - ↳ Mise en service
- A charge du Maître d'ouvrage :
- Curage puits
  - Bouchage arrivée
  - Nettoyage puits

L'incidence financière de la fourniture et pose de ce débitmètre est égale à 14 100 € HT

La plus value totale sur le Marché représente donc **14 100,00 €** hors taxes.

Compte tenu des travaux supplémentaires objets du présent avenant, le **délaï de réalisation** des travaux est prolongé de **90 jours**.

Le montant du marché est décomposé comme suit :

Montant initial des travaux :	567 676,80 € H.T
Montant de l'avenant n° 1 :	14 100,00 € H.T (soit 2,48 % d'augmentation)
Montant du marché après avenant n°1 :	581 776,80 € H.T
Montant T.V.A	114 028,25€
Montant du marché T.T.C	695 805,05 € TTC

**Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,**

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 19 novembre 2007,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L' UNANIMITÉ, (une abstention : Monsieur Josian VAYRE),

↳ **DÉCIDE** de passer l'avenant N° 1 ci-annexé modifiant le marché de travaux attribué au groupement de **sociétés GIULIANI TP ET PLANCHON**.

Désignation du marché	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
Tranches 3-4-5- de travaux à Saint-Juéry et Arthès en vue du raccordement des communes Lescure, Saint-Juéry, Arthès et Cunac - Réseaux eaux usées - Lot n°2 - Postes de refoulement	567 676,80	14 100,00	581 776,80	+ 2,48 %

☞ **D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer l'avenant.

☞ **DE PRÉLEVER** les dépenses correspondantes sur le budget annexe Assainissement collectif de l'exercice en cours, opération 802.

Pour extrait conforme,  
Fait le 27 Novembre 2007,

Le Président,

Philippe BONNEGARRÈRE

